

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
ГБДОУ детский сад № 4
Кировского района Санкт-Петербурга
Протокол № 3 от 02.02.2023г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ детский сад № 4
Кировского района Санкт-Петербурга
_____/А.А. Ястребинская/
Приказ № 04 п.2 от 02.02.2023г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО
в ГБДОУ детский сад № 4 Кировского района Санкт-Петербурга**

**Ястребинская
Анна
Александровна**

Подписано цифровой подписью: Ястребинская Анна Александровна
DN: 1.2.643.3.131.1.1=120C373831393131303232383930,
1.2.643.100.3=120B3130383539363239303837,
email=dou4@kirov.spb.ru, c=RU, st=rr, Санкт-Петербург, l=rr,
Санкт-Петербург, o=ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА, givenName=Анна Александровна,
sn=Ястребинская, sp=Ястребинская Анна Александровна
Дата: 2023.03.15 12:17:15 +02'00'
Версия Adobe Acrobat Reader: 2022.003.20322

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно -методическое, экспертное сопровождение процесса.	Февраль 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Февраль 2023
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом.	Февраль-март 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО.	Апрель-август 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО.	Февраль – май 2023
6	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО.	Февраль 2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА
Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО.	Февраль 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО.	Март-апрель 2023
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО.	Апрель 2023
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Февраль 2023
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Апрель 2023
6	Определение результатов освоения ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС.	Май 2024
7	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	Октябрь 2023

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО.	Май 2023
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Август 2023
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	Август 2023

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте дошкольного учреждения	Февраль 2023
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ ДОУ	Март-апрель 2023

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течение года
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО	В течение года

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	В течение года
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	В течение года

